

Tiedon laatukehikko -hankkeen TIHA TP3 Tilastokeskus- ohjausryhmän kokous 9/2021**Aika: Perjantai 1.10.2021 klo 12-13****Paikka: Teams****Läsnä: Kirsti Pohjanpää (pj), Hannele Orjala (poissa), Jussi Heino, Outi Ahti-Miettinen, Essi Kaukonen (sihteeri)****Poissa:**

- 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen**
- 2. Ilmoitusasiat**
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Edelliseen pöytäkirjaan ei ole tullut muutoksia.

Toivotaan käytäntönä Teamsissä peukutusta kuittauksena pöytäkirjan katsomisesta / hyväksymisestä.

- 4. Projektin tilannekatsaus**

Meneillään olevan jakson tehtävät

Projektipäällikkö kertoi, että lausuntokierroksen valmistelussa edettiin hyvin lausuntokierrokselle aikataulun mukaan. Janika Tarkoma teki huolellista työtä lausuttavan dokumentin valmistelussa. Ruotsin kielen käännös teetti töitä VM kääntäjille ja käännös edellytti keskeisten termien kommentointia. Lausuntokierros on menossa 6.9.2021-4.10.2021 välisen ajan. Viestinnässä on tuotettu lausumaan kannustavat videot, Aki Harjulla tässä hieno panos ja esiintyjät laittoivat myös rohkeasti itsensä peliin. Ks alakohta: Muut toteutuneet ja tulossa olevat ajankohtaiset viestintätoiminpiteet.

Lausuntopalveluun saapuneiden lausuntojen tilannekuva: lähes 30 kappaletta lausuntoja 1.10.2021. Oletettavasti maanantaihin mennessä tulossa vielä useita (kymmeniä) lausuntoja.

Syyskauden pilotoinnin suunnitelmat ja valmistelu ovat edenneet hyvin. Pilotiijien aloitustilaisuus on 1.10.2021. Pilotointiin osallistuvat Valtiokonttori, MML, Kela, Luke ja lisäksi Tilastokeskus kolmella pilotilla. Pilotointipanos on tärkeä siksi, että siinä käsitellään mittaristoa, jonka osalta lausuntoja oletettavasti tulee rajatusti.

EOppivakurssin toteutusta on selvitetty edelleen, Marika Jokinen on tehnyt tässä oikein hyvää valmistelua, ks. kohta 6 eOppivakurssin toteutus. Alustavia keskusteluja on käyty myös laatumittarien mahdollisesta visualisoinnista BI työkaluun dashboard tyyppisesti, valmistelu jatkuu pilotoinnin rinnalla.

Projektin ja ohryn työpajan yhteenveto on työn alla (Essi Kaukonen, Kirsti Pohjanpää, Mervi Haakana)

Resurssitilanne ja hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden tilanne ja erityistarpeet

Syyskauden laadun kuvauksen pilotit on sovittu, samoin laajan projektiryhmän osallistuminen muihin töihin. Tilastokeskuksesta uusi

10.10.2021

valmisaineistopilotti, Valtteri Rauduskoski toteuttaa tämän syyskuu-marraskuu aikana osallistuen projektin töihin. Viestinnässä lausuntokierros teettää töitä.

Viestintä lisääntyy ja esittelytilaisuudet ja pajat edellyttävät edelleen vahvaa osallistamista.

TiHA-hankkeen mahdolliset muutosehdotukset ja viestintä TiHA hankkeen yhteydessä

Ohjeistusta ja eOppiva kurseja yhteen nivovat palaverit jatkuvat syyskaudella kerran kuussa TiHA työpakettien kesken. Tilastokeskuksesta osallistuvat Marika Jokinen, Janika Tarkoma, Mervi Haakana ja Essi Kaukonen. Tämän lisäksi jatkuvat TIHA työpakettien ristiintsekkauspalaverit noin kerran viikossa, erityisesti viestintä käsittelyssä, Kaukonen ja Ukkonen osallistuvat tilanteen mukaan.

TiHA ja kaikki työpaketit olivat VAHTI ryhmän käsittelyssä 24.9.2021. Essi Kaukonen piti esityksen tiedon laadun työpaketista 3. Jonkin verran keskustelua tietoturvaoperaatioiden ja laatukriteerien yhteyksistä ja tiedon elinkaaren hallinnasta. Ylipäätään ja luonnollisesti tietoturva ja tietosuojatärkeä huomioida tietoja avattaessa ja yhdisteltäessä.

Kuntamarkkinat 16.9.2021. TiHAn esityksessä esiteltiin kaikki sen työpaketit, Essi Kaukonen piti esityksen tiedon laadun työpaketista 3. Esille nousi huomio laatukriteerien hyödyntämisestä liiketoiminta-it välisessä keskustelussa.

TiHA hankkeen teemoista tehdään tänäkin vuonna gradutöitä, ehdolla ollut tiedon laadun teema ei edennyt.

Olli-Pekka Rissanen (VM) piti käyttöönottosuunnitelman taustalle oivallisen aloituspuheenvuoron Tiedon laatukehikon laajan projektiryhmän teemapajassa 27.9.2021: ”Katsaus Tietopolitiikkaan ja tiedon laadun edistämisen toimintaympäristöön”.

TiHA verkkotilaisuuksista on tallenteet, joten jälkeempäinkin näihin tilaisuuksiin voi palata. Tallenteet löytyvät [Hankkeen tilaisuudet ja ajankohtaiset kuulumiset -sivulta](#).

Muut toteutuneet ja tulossa olevat ajankohtaiset viestintätoiminpiteet

Ks. kohta 5 Päivitetty viestintäsuunnitelma.

Lausuntokierroksen viestintä lausuntokierroksen aikana 6.9.2021 - 4.10.2021: uutiset, linkedin-blogi ja lausunnoille kannustavat videot, näitä saa edelleen jakaa esimerkiksi twitterissä. Viestintäyhteistyötä jatkotwiittaustuen muodossa VM viestinnän ja TiHAn kanssa.

Videolinkit videoiden julkaisujärjestyksessä:

- [Ville Vertanen](#)
- [Marianne Johnson](#)
- [Essi Kaukonen](#)
- [Janika Tarkoma](#)
- [Johanna Laiho-Ylikauranne](#)

Tulevat tehtävät ja niihin liittyvät riskit

Lausuntokierros päättyy 4.10.2021. Myös Tiedon laadun kuvauksen pilotoinnin toteutusvaihe on menossa lokakuussa. Lausuntojen käsittely tulee vaatimaan aikaa ja keskittymistä, samaan aikaan kun pilotoinnin toteutusvaihe on menossa, tässä pieni työnhallinnan riski.

Lausuntojen tulemat ovat eri käsittelyvaiheissa esillä seuraavissa tilaisuuksissa. Lausunnoista tehdään myös julkaistava yhteenveto.

- 21.10. Tiedon laatukehikko osahankkeen ohjasryhmä (VM asettama)
- 27.10. TiHA puoliväliseminaari
- 30.11.2021 TK ohjausryhmä
- 8.11.2021 laajan projektiryhmän teemapajassa käsitellään lausuntojen vaikutukset suositukseen

Sovittiin, että projektipäällikkö toimittaa TK ohrylle tiedoksi VM ohryn materiaalin lausuntojen osalta.

Pilotoinnin erityisenä riskinä pilottien työn onnistuminen lokakuun aikana, johon ajoittuu myös syysloma. Käyttöönottosuunnitelman työstäminen jatkuu 27.9.2021 työpajaevästysten pohjalta, siinä riskinä eri tasojen huomioinnin ja iteraation onnistuminen (kansallinen toimeenpano, organisaatiotason mallit, tietovaranto/tietoaineistotason ohjeet).

5. Tiedoksi ja kommentteille: Päivitetty viestintäsuunnitelma

Mervi Ukkonen esitteli [viestintäsuunnitelman](#), jota päivitetty syyskuussa.

Viestintäsuunnitelmaa pidettiin hyvänä. Keskustelussa todettiin, että tiedon laatukriteerien käyttöönoton tueksi tarvitaan erityisesti tiedontuottajille kohdentuvaa viestintää. Julkishallinnon johto tiedon tuotannon näkökulmasta olisi erityisesti työstettävä kohdenryhmä

Päätös: Edetään suunnitelman mukaisesti huomioiden ohjausryhmän näkemys siitä, että käyttöönoton tueksi tulisi panostaa erityisesti julkishallinnon tiedon tuottajaviestintään johdon tasolla.

6. Päätös: eOppiva kurssitoteutus

Marika Jokinen esitteli ehdotuksen verkkokurssin toteuttamisesta. Päätösehdotuksen taustalla vaikuttaa erityisesti se, että verkkokurssi halutaan mahdollisimman laajalla jakelulla kaikkien sitä tarvitsevien ja siitä kiinnostuneiden käyttöön, ml. mm. kunnat ja kansainvälinen yhteisö, sekä lisäksi se, että TiHA työpakettien kesken tavoitellaan tiettyä yhtenäisyyttä ja yhteenpelittämistä tietopolitiikan kurssikokonaisuudessa.

Päätös: Toteutetaan kurssi yhteistyössä HAUSin kanssa. Tarjous voimassa 14.10.2021 saakka (12.10. HAUSin ja VM kanssa palaveri)

7. Päätös: Kurssiosallistuminen

DMBok-koulutus [tukemaan erityisesti käyttöönottoa](#)

Päätös: Janika Tarkoma, Outi Ahti-Miettinen ja Essi Kaukonen osallistuvat kurssille.

8. Evästettäväksi: Hankintanäkymät

Jatketaan keskustelua ajanpuutteen vuoksi seuraavassa kokouksessa.

9. Päätös: Rahoitus ja rahoitushaku

Tiedon laadun osahankkeen perushakemuksen mukaisesti käytännössä tehdään erillinen määräraahahakemus vuosittain, VM:ltä tullut pyyntö tehdä tämä loka-marraskuun aikana vuodelle 2022. Tähän liittyen VM:ltä on tullut myös pyyntö ensi vuoden töiden suunnitteluun karkealla tasolla.

Päätös: Siirretään vuodelta 2021 käyttämättä jäänyt rahoitus, pääasiassa hankinnat, vuodelle 2022 ja haetaan 2022 rahoitus. Essi Kaukonen ja Kirsti Pohjanpää työstävät, ajoitus loka-marraskuu.

10. Tiedoksi: Tiedon laatukehikko osahankkeen ohjausryhmä (VM asettama)

Seuraava kokous on 21.10.2021. Kokousta siirrettiin eteenpäin syyskuusta lokakuulle, jotta lausuntokierroksen antia päästään tarkastelemaan. Asialistalla pääasiana onkin lausuntokierroksen tulemat. Tiivis tilannekuva olisi hyvä nostaa myös asialistalle.

Vuoden viimeinen VM ohjausryhmäkokous 10.12.2021.

11. Muut asiat

12. Seuraava kokous

30.10.2021 pidettäväksi tarkoitettu kokous siirretään päällekkäisyyksien takia 2.11.2021. Muut syyskauden kokoukset 30.11.2021 ja 21.12.2021

Jakelu:

Tiedon laatukehikko TiHATP3 Teams-työtila sekä Tiedon laatukehikon verkkosivut